
CURSO ONLINE
GESTIÓN DEL VALOR GANADO-EVM 



Estimado colega,

Es nuestro mayor interés ofrecer a los
directores de proyectos,   gerentes de obras,
ingenieros de obras, ingenieros de costos,
administradores de proyectos y contratos, así
como a supervisores de obra, un curso
especializado para la Gestión de Valor
Ganado, con la firme intención de mejorar  sus
competencias en el uso de herramientas,
potenciar sus habilidades y así maximizar los
resultados esperados en su trabajo.

En un espectro más amplio, dirigido a
ejecutivos y profesionales, propietarios de
proyectos, contratistas, supervisores y
proveedores de servicios involucrados con la
ingeniería, el manejo de costos y la
construcción de obras, que requieran mejorar
sus competencias para una gestión moderna
en el sector construcción.

Al terminar este curso, tendrás garantía de
haber mejorado tus competencias en cuanto a
la gestión moderna de proyectos con la
aplicación de herramientas, analizar a tiempo 
cualquier desviación en el presupuesto y de
ser necesario generar alertas para la toma de
acciones correctivas, a fin de llevar el proyecto
adecuadamente en costo, tiempo y
desempeño.
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Miembro PMI® N° 815.720
Ingeniero Civil con especialización
en Hidrología. UCV. 

Mentor y Consultor con mas de 25
años de experiencia en Dirección
de Proyectos en los sectores Oil
and Gas, Petroquímica, Cemento,
Obras de Infraestructura
multidisciplinarias, Software IT y
Telecomunicaciones.

Profesor Universitario de la
Universitario UNELLEZ, IUFANB,
Tecnológico Antonio José de Sucre
y PMI® Capítulo Venezuela.

Ponente en Congresos del PMI®
en Uruguay, Colombia, Brasil y
Venezuela.

MAS DE 25 AÑOS FORMANDO
A LOS MEJORES DIRECTORES

DE PROYECTOS

BERNARDO GARCÍA
Director BOGE

Consultores

BOGE Consultores, Caracas, Venezuela
Web Site: www.bogeconsultores.com , contacto@bogeconsultores.com



Entender y aplicar los conceptos del EVM.

Aplicar el EVM para estructurar, planificar, programar, ejecutar, monitorear, evaluar

y analizar la situación actual de un proyecto, además de elaborar informes del

estatus y la correcta ejecución del mismo, a objeto que los interesados del proyecto

estén informados permanente y puedan así tomar decisiones oportunas sobre su

gestión.

El curso especializado de " Gestión del Valor Ganado - EVM" modalidad On-line, ha

sido diseñado para proporcionar a los profesionales involucrados en las tareas de

EJECUTAR actividades productivas, proyectos, obras y mantenimiento preventivo,

(Paradas de planta), IT, entre otras, las herramientas necesarias para la

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN y CONTROL de los costos del proyecto en

forma integral, con la finalidad de detectar problemas potenciales y tomar las acciones

correctivas según lo amerite el caso, a objeto de cumplir con las metas de TIEMPO-

COSTO-AVANCE, todo ello con la utilización de indicadores de gestión (SPI, CPI) de

tiempo y costo, a través de la metodología de semáforos.

 Este curso les enseña a los participantes como controlar sus proyectos u obras de

manera integral, optimizando de esta manera la toma de decisiones gerenciales en

razón de la situación actual de los proyectos.

Al finalizar el curso el participante estará en condiciones de:
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OBJETIVOS DEL CURSO
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Temario  

PARTE I
Gestión de los Costos del Proyecto PMBOK® 6ta
Edición

PROCESO: PLANIFICACIÓN

Introducción
La Gerencia de Proyectos Vs. Los Costos del Proyecto.
El Grupo de Procesos de la Gerencia de Proyectos Vs. La Gestión de los Costos.
El Mapa de Procesos de la Gerencia de Proyectos PMBOK® 6ta Ed.
El Presupuesto del Proyecto-BAC
¿Qué debe hacerse para convertir el costo de un proyecto en un proyecto con
presupuesto?
Tipos de Presupuestos.
Cálculo del Presupuesto Base Cero de un Proyecto.
Ejercicio práctico. 
La Curva proyectada de Costos –BAC.
La Linea Base del Desempeño de Costos del Proyecto-PMB.
Ejercicio práctico.
El Control de Costo de Proyectos y Obras.
La Gestión del Valor Ganado-EVM
La Gestión Tradicional del Proyecto.
El Tiempo, El presupuesto y Progreso Físico.
Pasos básicos para implementar la Gestión del Valor Ganado-EVM.
Gerencia de Programa y proyectos usando el EVM.
Los Procesos necesarios para implementar el EVM.
Métodos de Medición del Desempeño.



PARTE II
Gestión de los Costos del Proyecto

PROCESO: EJECUCIÓN, MONITOREO Y CONTROL
Control de los Costos del proyecto
Introducción al control cuantitativo integrado del Proyecto. Valor Ganado
EVM
¿Por qué usar el Análisis del Valor Ganado?.
¿Earned Value? BCWP-EV
¿Qué es el Valor Ganado?
La EDT.
¿Cuál fue la necesidad original?
¿Por qué me interesa el Valor Ganado?
Variables que intervienen en el Control de los Costos del Proyecto
La Curva de costo de las actividades del proyecto. –BAC
¿Por qué decimos que el EV es un valor objetivo?
¿Cómo trabajar el método del Valor Ganado?
Datos para la toma de decisiones.
Definiciones , BCWS(EV)- ACWP(AC)-BCWP(EV).
Las herramientas integradas de control Costo-Avance-Tiempo.
Ejercicio de Cálculo.
La variación del programa-SV.
Ejercicio de Cálculo.
La variación de Costo-CV.
Ejercicio de Cálculo.
Los indices de desempeño de tiempo  SPI y costo CPI.
La proyecciones de costo del proyecto  ETC, EAC.
La Variación a la Conclusión-VAC
Ejercicio de Cálculo.
El indice de eficiencia a la terminación  TCPI.
Ejercicio de Cálculo.
Implementación del Valor Ganado.
Análisis de resultados.
Interpretación de las variables de control.
Ejercicios prácticos.

Temario  
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La estrategia del curso está basada en el estudio y evaluación continua, con
una combinación de seis sesiones teóricas de 2 horas cada una y 12 horas
para sesiones prácticas, conectados con el facilitador para la resolución de
problemas, de esa forma se cubrirá el temario estudiando en su totalidad la
Gestión del Valor Ganado-EVM, su implementación y su interpretación para
lograr un control eficiente de proyectos u obras.

Al finalizar cada ítem, se realizaran las sesiones prácticas, a fin de
consolidar los temas, siempre con el apoyo, la orientación y trasmisión de
experiencia del facilitador. 

Por otra parte, el tutor podrá comunicarse con el participante a través de
otros medios electrónicos, como: e-mail, o WhatsApp, a objeto de aclarar
dudas con respecto a los ejercicios prácticos u otros comentarios.

Estas aclaratorias serán realizadas los días de semana o en su defecto los
sábado vía Zoom, previa programación de las mismas con el facilitador.
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Estrategia y metodología

Todo el material didáctico, bibliográfico, vídeos y ejercicios,
será enviado a través del correo electrónico del participante
o por un link para descargar desde la Nube.
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Para información de la inscripción, fechas de

inicio, inversión, favor contáctanos a través de:
Email: contacto@bogeconsultores.com

Movil: WhatsApp +58 414 1314100

Instagram:@bogeconsultores

Youtube: Bernardo Omar García

WebSite: www.bogeconsultores.com

Skype: bernardo.garcia.escobar

https://www.linkedin.com/in/bernardoogarciae/

¿Qué incluye la Matricula?

Retroalimentación personalizadas al momento.

Material didáctico practico, estándares WBS/EDT, Valor Ganado EVM y

ejercicios prácticos con su respectivo apoyo técnico.

Diploma de asistencia al curso por 24 horas académicas cumplidas.


