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El curso de "Gestión de Proyectos PMBOK® 6ta. Edición, ha sido diseñado para
proporcionar a los profesionales involucrados en las tareas de gestionar actividades
productivas, proyectos y obras multidisciplinarias de Ingeniería,  el conocimiento teórico-
práctico de CÓMO y POR QUÉ se deben gestionar los proyectos.

Cuando un profesional es responsable de un gran proyecto u obra, el éxito del mismo
también es responsabilidad de éste, el cual está ejecutando actividades en un mundo de
cambios dinámicos, restricciones presupuestarias, calendarios ajustados y con conflictos
de tipo organizacional. 

De acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea Ingeniería, construcción, desarrollo de
software o de productos de alta tecnología, el Director de Proyectos requiere tener
destrezas avanzadas para lograr el ÉXITO como DIRECTOR DE PROYECTO. 

Este curso proporcionará a los participantes las herramientas y técnicas para lograr los
objetivos de los proyectos y grandes obras de inversión de capital (INGENIERÍA-
PROCURA-CONSTRUCCIÓN-PRE-ARRANQUE Y ARRANQUE), haciendo énfasis en
las habilidades Dirección de Proyectos, Planificación Estratégica y negocios y Liderazgo
(Triangulo de Talentos del PMI®) 

Por otra parte, el curso de Gestión de Proyectos, ha sido diseñado bajo el estándar del
PMI® (Project Management Institute).

OBJETIVOS DEL CURSO
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TEMARIO 

Descripción General y Propósito de la Guía del PMBOK® 6ta

Edición

El estándar para la Dirección de Proyectos

El Código de Ética  y Conducta profesional

Los Proyectos y la importancia de la Gestión de Proyectos

Relación entre la Dirección de Proyectos, Programas, Portafolios y

Operaciones

La Dirección de Programas

La Dirección de Portafolios

La Gestión de Operaciones

La Gestión de las Operaciones y

Gestión de Proyectos

La Dirección Organizacional de

Proyectos (OPM) y estrategias

Ciclos de vida del proyecto y del desarrollo

Fases del Proyecto

Los Procesos de Gestión de Proyectos

El Mapa de Procesos de la Gestión de Proyectos

Documentos de Negocio de la Gestión

de Proyectos

El Caso de negocio del proyecto

El Plan de Gestión de

Beneficios del proyecto

Medidas de éxito del Proyecto

Agilidad y PMBOK® V.6

Introducción a la Gestión de Proyecto
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PARTE  I
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PARTE  II
TEMARIO 

El entorno en el que operan los proyectos
Generalidades

Factores Ambientales de la Empresa

Los Activos de los Procesos de la Organización

Procesos, Políticas y Procedimientos

Repositorios de Conocimientos

de la Organización

Sistemas Organizacionales

Marco de Gobernanza de la Organización

Tipos de Estructura Organizacional

Factores en la selección de la Estructura de una

Organización

La Oficina de Gestión de Proyectos PMO
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4.
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PARTE  III
El Rol del Gerente del Proyecto 

Descripción General – El Rol
Definición de un Gerente de Proyecto
La esfera de influencia del Gerente del Proyectos
El Proyecto
La Organización
La Industria
Disciplina profesional
Las Competencias del Gerente del Proyecto
El Triangulo de Talentos del PMI
Habilidades técnicas en Gestión de Proyectos
Habilidades de Gestión Estrategica y de negocios
Habilidades de Liderazgo
Material de Apoyo habilidades blandas
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TEMARIO 

Las diez Áreas de Conocimiento de la Gestión  de
Proyectos PMBOK®

Introducción.         
Definición de Gestión  de Proyectos, según la GUÍA del
PMBOK® 6ta Edición.      
Los cinco Procesos de Gestión de Proyectos.·         
Inicio         
Planificación         
Ejecución
Monitoreo y Control
Cierre. 
Las Técnicas y herramientas usadas en cada uno de los
Procesos de Gestión de Proyectos

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PARTE  V

PARTE  IV

Como dirigir las relaciones humanas y de proyectos.

 Los siete hábitos de personas altamente eficaces.

 El liderazgo y el seguimiento del proyecto.

 Las barreras de la comunicación en proyectos.

 La cohesión del equipo del proyecto.

 ¿Cómo manejar los conflictos en el proyecto?

1.

2.

3.

4.

5.
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Para información de la inscripción, fechas de

inicio, inversión, favor contáctanos a través de:
Email: contacto@bogeconsultores.com

Movil: WhatsApp +58 414 1314100

Instagram:@bogeconsultores

Youtube: BOGE CONSULTORES C.A.

WebSite: www.bogeconsultores.com

Skype: bernardo.garcia.escobar

https://www.linkedin.com/in/bernardoogarciae/

¿QUÉ INCLUYE LA MATRICULA?

Retroalimentación personalizadas al momento.

Material didáctico  y ejercicios prácticos con su respectivo apoyo técnico.

Diploma de asistencia al curso por 24 horas académicas cumplidas.


